N° Nom de la tache Durée Début Fin
) Tri 3, 2019 Tri 4, 2019 Tri 1, 2020 Tri 2, 2020 Tri 3, 2020 Tri 4, 2020 Tri 1, 2021 Tri 2, 2021 Tri 3, 2021 Tri 4, 2021
Jui | Jul {Aoa | Sep | Oct fNovl Déc | Jan [Févl Mar | Avr | Mai | Jui | Jul onG | Sep | Oct { Nov | Déc | Jan {Févl Mar | Avr | Mai | Jui | Jul {Aoﬁ | Sep | Oct { Nov |
1 |Prise d'effet de la DSP 0 jour Jeu 04/07/19 Jeu 04/07/19 ¢ 04/07
2 |CREATION RESEAU CHALEUR 487 jours Jeu 04/07/19 Ven 05/11/21 I 1
KERJULAUDE
3 consultation AMO : CT, SPS, et 1 ms Jeu 04/07/19 Lun 02/09/19
éventuellement OPC, géotechnicien,
géomeétre
4 Consultation MOE 65 jours Jeu 04/07/19 Ven 15/11/19 I 1
13 Conception MOE 135 jours Ven 15/11/19 Mar 07/07/20 I 1
14 ESQ 3 sm Ven 15/11/19 Mar 10/12/19 i
15 APS 2 sm Mar 10/12/19 Mar 07/01/20 i
16 validation APS 2 sm Mar 07/01/20 Jeu 23/01/20 i
17 APD 1,5 ms Jeu 23/01/20 Mer 11/03/20 i
18 validation APD 3 sm Mer 11/03/20 Ven 03/04/20
19 date butoir Fonds Chaleur 0 jour Lun 01/06/20 Lun 01/06/20 ¢ 01/06
20 PRO 1 ms Ven 03/04/20 Lun 11/05/20 i
21 validation PRO 2 sm Lun 11/05/20 Mar 26/05/20 i
22 DCE 3 sm Mer 27/05/20 Lun 22/06/20 i
23 validation DCE 2 sm Lun 22/06/20 Mar 07/07/20 i
24 Consultation entreprises 66 jours Mar 07/07/20 Mar 17/11/20 I 1
30 Exécution des travaux 221 jours Mer 18/11/20 Ven 05/11/21 I 1
31 préparation de chantier 2 ms Mer 18/11/20 Mer 20/01/21 i
32 réalisation des travaux 8 ms Mer 20/01/21 Lun 04/10/21 i
33 AOR 2 sm Lun 04/10/21 Mar 19/10/21 i
34 réception 1 jour Mer 20/10/21 Jeu 21/10/21 i
35 mise en service 2 sm Jeu 21/10/21 Ven 05/11/21
Tache Taches externes Tache manuelle I I Fin uniquement 1
. . Fractionnement i Jalons externes o Durée uniqguement Echéance
Projet : msproj11
Jalon L 2 Tache inactive Report récapitulatif manuel s Avancement

Date : Ven 19/04/19

Récapitulative

Récapitulatif du projet

Jalon inactif

Récapitulatif inactif

1

Début uniguement C

Récapitulatif manuel

Progression manuelle

Page 1




