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BUBRY         56 

Maîtrise d’œuvre pour la mise en place d’une chaufferie et d’un réseau de chaleur  

DEROULEMENT DE LA MISSION 
 

ELEMENT DE MISSION MAÎTRISE D’OEUVRE QUI ? MAÎTRISE D’OUVRAGE 

 

 

Conception, Etudes, Synthèse, Contrôle, Assistance et conseil : BET ABEE : M. BUYSSENS : Son CV et ses 

références sont détaillés dans le dossier de candidature : il comprend son CV avant la création d’ABEE et toutes 

les missions d’ABEE. La spécificité de la formation et des expériences (12 ans responsables d’exploitations 

d’installations thermiques similaires avec engagements de résultats dont de nombreux bâtiments communaux et 

des réseaux de chaleur et 15 ans d’ingénieur conseil spécialisé en efficacité énergétique et énergies 

renouvelables (par exemple au CH de Lannion-Trestel, Chaufferies bois de Plouaret,  Plessala, Crozon, 

Locmiquelic …) de l’ingénieur Bertrand BUYSSENS vous garantit de répondre exactement aux besoins des sites 

au moindre coût global (Investissement et coûts de fonctionnement). 

BET ABEE : M. BUYSSENS : BE spécialisé en efficacité énergétique et en conception de chaufferies, réseaux de 

chaleur, sous-stations, aménagements silo, distribution de chaleur… 

 Programme, décisions 

coordination, conduite 

d’opération 

 

DIAG 
 
Ce diagnostic consiste à : 

- Réaliser un bilan technique 

simplifié de chaque installation,  

- Identifier les améliorations 

possibles des consommations 

d’énergie : systèmes de 

chauffage, régulations… 

- Aider le maître d’ouvrage à 

identifier, hiérarchiser et 

mettre en place les actions les 

plus intéressantes. 

 

 

 

 

 

 

 

DIAG 
(suite) 

 

1 – Prendre connaissance du programme 

2 - ETUDE DU SITE : nous effectuerons une visite du site préalablement, afin de pouvoir mieux appréhender 

les données spécifiques liées aux sites : leurs bâtis et leurs différentes installations, notamment : 

 Maîtriser l'ensemble des besoins en énergie des sites, dont ceux de chauffage et d’eau chaude sanitaire 

(ECS)  

 Relevés des installations existantes  

 Prendre connaissance des projets de rénovation et d’extension  

3 - Etudes des consommations énergétiques des sites : 

Cette phase comprendra l’analyse des : 

 Consommations thermiques actuelles : chauffage et ECS 

 Evolutions à court et moyen terme : Prise en considération des futurs projets d'évolution du site afin 

d'essayer d'appréhender les besoins futurs en énergie 

4 - Détermination des améliorations potentielles 

La détermination des économies envisageables se fera par la rationalisation de l’utilisation des énergies pour 

chaque site raccordé au réseau de chaleur 
 

5 – Proposer les diverses solutions d’ensemble envisageables en respectant le dossier de consultation,  le Plan 

municipal d'environnement et la démarche de développement durable et solidaire du maître d’ouvrage (avec la 

volonté d’économies d’énergie) : « Agir aujourd'hui pour l'environnement de demain » 

L’analyse portera en autre sur les besoins à court terme et à plus long terme, en tenant compte des 

investissements et des coûts de fonctionnement dont les pertes thermiques du réseau, suivant les divers 

emplacements de la chaufferie bois envisageables 
 

6 – Vérifier leur faisabilité, par rapport au programme et au site  

7 – Enfin, nous pourrons proposer des mises au point du programme si il s’avère que c’est nécessaire, tout en 

restant proche de l’enveloppe budgétaire  

Ces éléments permettront au Maître d'ouvrage de hiérarchiser ses actions prioritaires. Et comprendra :  

1. un bilan thermique et énergétique des sites 

BET ABEE 

Mr BUYSSENS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
BET ABEE 

Mr BUYSSENS 

 

 

Réunion de présentation et de 

concertation entre le Maître 

d’Ouvrage et le Maître d’Œuvre 

 
 

 

Décision, informations aux 

phases d’études et de réalisation 

 

 

Définition du programme général 

réalisé 

Définition de la part de 

l’enveloppe 

prévisionnelle affectée aux 

travaux et du montant des aides 

possibles dans chaque solution 

technique étudiée, avec 

l’estimation du coût 

d’exploitation annuel de la 

chaufferie et du temps de 

retour 

 

Réunion de présentation et de 

concertation entre le Maître 

d’Ouvrage et le Maître d’Œuvre 
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Comptes rendus de réunions avec le 

maître d’ouvrage 

2. propositions pour réduire les consommations des sites dont les réglages nécessaires sur les régulations pour 

optimiser les coûts de fonctionnement, 

3. propositions pour la mise en conformité des installations existantes si nécessaire 

5. propositions pour simplifier le fonctionnement des installations thermiques et faciliter la maintenance et 

l’entretien des diverses installations thermiques. 

6. déterminera la puissance thermique de l’installation à prévoir.                       Durée de l’exécution 2 semaines  

 

Choix d’une solution d’ensemble, 

précision éventuelle du 

programme 

ESQ 
Comptes rendus de réunions avec le 

maître d’ouvrage 

Présentation de la solution retenue 

Durée de l’exécution compris dans Diag 

BET ABEE 

Mr BUYSSENS 
Contrôle du respect du 

programme approbation de l’ESQ 

AVP 
 

Avant Projet Détaillé 

 

 

 

 

 

Comptes rendus de réunions avec le 

maître d’ouvrage 

Objet des éléments de mission 

1 – On vérifie la comptabilité entre le programme et les différentes réglementations 

   - sécurité incendie, ERP … 

   - choix des matériaux en terme de développement durable (qui utilise moins de CO² pour leurs fabrications, 

     transport etc.…) 

2 – On détermine les installations détaillées pour coller au programme 

Tout l’art du concepteur est alors de minimiser le coût pour concevoir une installation performante. 

3 – Arrêter les caractéristiques générales des installations 

4 – Définir l’ensemble des installations techniques et l’analyse fonctionnelle de la chaufferie & du réseau de 

chaleur. 

5 – Etablir l’estimation définitive du coût prévisionnel des travaux  

 Durée de l’exécution 2 semaines 

BET ABEE 

Mr BUYSSENS 

 

 

 

 

 

 

Choix des équipements  

Arrêt du programme définitif 

Arrêt du coût prévisionnel des 

travaux 

Réunion de concertation entre le 

maître d’ouvrage et le maître 

d’œuvre 

 

Approbation de l’APD 

PRO-DCE   
Plan Chaufferie  

Description détaillée des ouvrages 

Coût prévisionnel 

Calendrier prévisionnel 

Comptes rendus de réunions avec le 

maître d’ouvrage 

 
1 – Préciser les différentes installations et leur mise en œuvre. 

2 – Préciser le tracé des fluides et coordonner les informations et contraintes 

3 – Décrire les installations et établir les schémas et plans  

4 – Établir un coût prévisionnel par corps d’état,  

5 – Déterminer le délai global de réalisation 

6 – Établir la synthèse des plans et spécifications 

7 - Plan structure avec prédimensionnement                                                       Durée de l’exécution 4 semaines                                                                           

BET ABEE 

Mr BUYSSENS 
 

 

 

 

 
Approbation phase projet  

Dossier  

Fond chaleur  

Assistance technique pour les pièces nécessaires au dossier du fond Chaleur pour l’ADEME 

Durée de l’exécution 1 semaine 
BET ABEE 

Mr BUYSSENS 
 

ACT 
 

Rapport d’analyse 

 

Préparation marchés de travaux 

1 – Analyser les offres, procéder à la vérification de la conformité des réponses, analyser les méthodes ou les 

solutions techniques  

2 – Établir le rapport d’analyse comparative                                     Durée de l’exécution 2 semaines                                                                                                 

3 – Préparer les mises aux points nécessaires éventuels pour la passation du ou des contrats de travaux 

BET ABEE 

Mr BUYSSENS 

 

Réunion avec le Maître d’ouvrage 

portant sur les options choisies 

Réunion analyse des offres – 

Choix des entreprises 

Passation des marchés de 

travaux 

VISA 1 - S’assurer de la cohérence des divers documents d’exécution : Vérifier que les documents d’exécution sont 

conformes aux études effectuées et qu’ils ne comportent aucune erreur, omission ni contradictions. 

Au fur et à mesure de l’exécution des divers documents Durée de l’exécution inférieure à 1 semaine 

BET ABEE 

Mr BUYSSENS 
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DET 

 
 

Certificats de paiements 

1 – S’assurer de la conformité aux études des ouvrages en cours d’exécution - Mise en cohérence des documents 

des entrepreneurs 

2 – Délivrer tous ordres de services et établir tous procès-verbaux, procéder aux contrats contradictoires 

3 - Informer le Maître d’Ouvrage, le conseiller. 

4 – Vérifier les projets de décomptes mensuels ou les demandes d’acomptes présentées par les entrepreneurs. 

Établir les états d’acompte, vérifier le projet de décompte final établi par l’entrepreneur et établir le décompte 

général. 

 Durée du chantier : environ 4 mois 

 
BET ABEE 

Mr BUYSSENS 

 

 

 

 

Gestion des contrats 

 de travaux 

 

AOR 
 

Assistance aux Opérations de 

Réception 

A la réception des travaux et pendant la période de garantie de parfait achèvement 

 

1 – Organiser les opérations préalables à la réception des travaux 

2 – Assurer le suivi des réserves jusqu’à leur levée            

4 - Procéder à l’examen des désordres 

4 – Constituer le dossier des ouvrages exécutés, des notices de fonctionnement et des prescriptions de 

maintenance des fournisseurs 

                                                                                   Durée de l’exécution 2 semaines 

BET ABEE 

Mr BUYSSENS 

 

 

 

 

Signaler les désordres 

 

Réception de l’ouvrage 

 

Levée des réserves 

Option 

Commissionnement des 

installations 

mission complémentaire en option :  

suivi de fonctionnement 

 

Rapport d’analyse, 

recommandations et bilan annuel 
 

ABEE réalisera et/ou supervisera la réalisation de l’ensemble des tâches de finalisation de l’installation afin 

qu’elle atteigne le niveau des performances attendues, à savoir : 

o La mise au point statique et dynamique de l’installation ; 

o La mise en service ; 

o La mise à disposition de la documentation et des instructions d’utilisation et de maintenance, incluant la 

formation des intervenants ; 

o Le suivi du fonctionnement des installations durant 3 ans comprenant : 

- des interventions correctrices en lien avec le service de maintenance de LTC. 

- L’accompagnement des usagers et exploitants  

- La mise en place du suivi des consommations énergétiques et une analyse de ces consommations               

 Durée de l’exécution 1 an renouvelable en option  

BET ABEE 

Mr BUYSSENS 

 

Traiter les désordres 

 

Analyses de fonctionnement 

 

Optimisations des consignes, 

réglages et maintenance 
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Planning prévisionnel 

 

BUBRY         56
Construction d'une chaufferie bois et d'un réseau de chaleur

Calendrier prévisionnel de la consultation d'entreprises

aout-19

Commande Moe

DIAG-ESQ

AVP

PRO/DCE

AO - Chiffages enteprises

Analyse des offres

Choix des entreprises

Calendrier prévisionnel des travaux
février-20

Période de préparation

Réseaux de chaleur (remarque 1)

Gros Œuvre Chaufferie

Gros Œuvre Silo

sous-stations (remarque 1)

Installation Chaufferie & silo

Remplissage-Essais

Mise enservice

Réception (remarque 2)

Remarque 1 : La durée prévisible de la réalisation du réseau de chaleur est estimé à moins d'1 mois : 

sa période de réalisation pourra être optimisée idem pour les sous-stations

Remarque 2 : S'il n'y a pas assez de besoin de chaleur sur le réseau de chaleur pour pouvoir réaliser la réception des installations thermiques

La réception définitive sera réalisée dès qu'il y aura assez de besoin thermique : à priori après le 1° novembre et avant le  début avril

mars-20

mars-20 av ril-20 mai-20 juin-20 octobre-19 nov embre-19 nov embre-19

septembre-19 octobre-19 nov embre-19 décembre-19 janv ier-20 fév rier-20

 
 

 


