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PREAMBULE

Ce document a été établi a la demande du Maitre d'Ouvrage par le Coordonnateur Sécurité et Protection de la
Santé pour répondre aux exigences de I'article L4532-8 du code du travail.

Il est fondé sur les principes généraux de prévention, c'est-a-dire :
1. Eviter les risques,

2. Evaluer les risques qui ne peuvent pas étre évités,

3. Combattre les risques a la source,
4

Adapter le travail a 'lhomme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi
que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment
de limiter le travail monotone et le travail cadenceé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé,

i

Tenir compte de I'état d'évolution de la technique,
6. Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux,

7. Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, I'organisation du travail,
les conditions de travalil, les relations sociales et I'influence des facteurs ambiants, notamment en ce qui
concerne les risques liés au harcélement moral tel qu’il est défini a I'article L1152-1,

8. Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection
individuelle,

9. Donner les instructions appropriées aux travailleurs.

Les principes 1, 2, 3, 5, 6, 7 et 8 sont applicables au maitre d’ouvrage, au maitre d’ceuvre et au coordonnateur
SPS ; les principes 1 a 9 sont applicables aux entrepreneurs ; les principes 1, 2, 3, 5 et 6 sont applicables aux
travailleurs indépendants.

Le Plan Général simplifié de Coordination constitue une piéce du dossier de consultation des entreprises, y
compris des sous traitants et des travailleurs indépendants, les dispositions qu'il comporte étant de nature a
influer notamment sur les sommes a engager pour réaliser les travaux.

Les éléments contenus dans ce plan ont force de données de base pour les entreprises contractantes. Celles-
ci devront en tenir compte pour établir leur Plan Particulier Simplifié de Sécurité et de Protection de la Santé.

Le Plan Général simplifi¢ de Coordination est complété et adapté par le coordonnateur en fonction de
I'évolution du chantier.

Tous les documents émis par APAVE a l'intention du maitre d’ouvrage, du maitre d’ceuvre, de 'OPC, des
entreprises, y compris les entreprises sous-traitantes, sont normalement adressés aux différents destinataires
par mail. Les réponses et documents émis par les intervenants a destination d’APAVE le sont également par
mail. Les intervenants souhaitant utiliser un autre mode de transmission (forme papier pour les documents
volumineux par exemple), doivent en informer le coordonnateur SPS. Les courriels envoyés par APAVE auront
comme émetteur nom.prénom@apave.com et comporteront des piéces jointes au format.pdf et/ou .doc, dans
lequel nom.prénom correspond au hom et prénom de l'intervenant APAVE qui a validé les documents transmis.
Les intervenants du chantier doivent prendre toutes dispositions dans le paramétrage de leur messagerie, afin
de permettre la bonne réception des courriels et des piéces jointes.

APAVE NORD OUEST SAS - Lorient - 165 rue de la Montagne du Salut Péle d'Activités Technellys 56600 LANESTER - Tél.
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Risques

(Arrété du 25.02.03)

Exemples de travaux - Liste indicative - Remarques

Chute de hauteur de plus de 3 m.

charpente, toiture, étanchéité, pyléne, chateau d’eau, pont, ...
montage, démontage, utilisation d’échafaudages, de PEMP(1), de PIR (2)
tranchées de grande profondeur, excavations, terrain escarpé, falaises, ...

Risques d’ensevelissement ou
d’enlisement

tranchées, fouilles, excavations, travaux en pied de talus, ...
travaux a proximité de stockages de matiére pulvérulente, liquide, ...
sols mouvants, fosses, silos, ...

rappels (alternatif) : HTA < 50 KV - HTB > 50 KV

Risques électriques : -
. contact avec des piéces = travaux sur installations électriques au voisinage de piéces nues sous tension
nues sous- tension > a la = levage, manutention, montage d’éléments préfabriqués
TBT (50V. alternatif) = utilisation de PEMP(1), de semi, de bennes, d’échafaudages, ...
a proximité de lignes = terrassement, creusement, tranchées, forages, sondages, ...
aériennes ou enterrées (HTA | w travaux en fagade d'immeuble
—HTB)
Retrait ou confinement d’amiante | 5 travaux impliquant un plan de démolition, de retrait ou d'encapsulage
friable » travaux sur : calorifuge, flocage, bourre / carton d’amiante, tresse, bourrelet, textile, feutre,
enduits, platre amianté / mortier
= travaux de retrait avant démolition
a travaux de fixation, d'imprégnation, d’encoffrement y compris sur installations et équipements
industriels, ...
Exposition a des substances m travaux énumérés par les arrétés du 11/07/77 ou du 11/05/82 (secteur agricole). Exemples :
chimiques ou agents biologiques poussiéres d’amiante, de bois, de silice, d’ardoise, plomb, peinture par pulvérisation, agents
nécessitant une surveillance cancérogénes, mutagénes, toxiques pour la reproduction, agents biologiques pathogénes
médicale particuliére (égouts, abattoirs, aéro- réfrigérants, ...)
Démolition, déconstruction, = démolition totale ou partielle d’'ouvrage
réhabilitation impliquant les = réhabilitation totale ou partielle
structures porteuses, d’'un
ouvrage ou partie d’ouvrage
(Volume initial supérieur a 200m3)
Montage ou démontage = tous travaux au sens de l'article R.4534-103 du code du travail
d’éléments préfabriqués lourds = €léments faisant partie intégrante de la construction : éléments préfabriqués en béton ou
métalliques, pré-dalles, charpentes, poteaux, panneaux, etc.
Mise en ceuvre d’appareils de = grue a tour ou mobile capable de lever 20 tonnes a 3 meétres ou 10 tonnes a 6 metres ou 3
levage de capacité supérieure a tonnes a 20 métres, etc.
60 tonnes meétres
Reprise en sous-ceuvre = tous types de travaux de reprise en sous-ceuvre
m Vvoir article R.4534-26 du code du travail
Travaux exposant a des = radiographies de soudures, rayons X, etc.
radiations ionisantes
Risques de noyade m fravaux au dessus ou a proximité de I'eau : ponts, quais, piscines, berges, bacs, bassins de
rétention, stations d’épuration, ...
Travaux en plongée appareillée et | 5 travaux subaquatiques : travaux fluviaux, maritimes, dans les ports, piscines, écluses, ...
travaux en milieu hyperbare m travaux en air comprimé (percement de tunnel, locaux, enceintes ou volumes pressurisés

(surpression > 0,1 bar - essais, épreuves, recherche de fuites, ...)

Travaux de puits, terrassements
souterrains, tunnels

voir les articles R.4534-40 et suivants du code du travail

Usage d’explosifs

travaux publics - démolitions d’immeubles

Autre risque détecté aprés
analyse, en concertation avec le
maitre d’ouvrage

interférences avec un établissement en activité :
présence de public, réseaux ferré, routier, etc.

risque industriel majeur, interface avec

(1) PEMP : plate-forme élévatrice mobile de personnes - (2) PIR : plate-forme individuelle roulante
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1. RENSEIGNEMENTS GENERAUX SUR L’OPERATION
1.1 PRESENTATION DE L'OPERATION

1.1.1 Adresse, nature de I'opération, calendrier général d’exécution

Nom de I'opération :

Création d'un réseau de chaleur de 120 ml et d'une chaufferie bois - BUBRY (56)

Descriptif de I'opération :

- aménagement local a usage de chaufferie implanté dans les locaux techniques des agents de la commune:

Le local devra accueillir:

* la chaudiére bois et ses périphériques

+ les ensembles hydrauliques, électricité et régulations, ainsi que les différents départs de livraisons

* le ballon tampon- un silo de stockage implanté dans la réserve existante, il sera composé d'un systéme
d'extraction et de transfert permettant I'alimentation en combustible de la chaudiére biomasse

- un ensemble de sous stations (4)

- les tranchées en terrain de toute nature et réseaux nécessaires au raccordement des différentes installations

Calendrier :

Date début des travaux : Avril 2020
Durée totale des travaux : 5 mois

Planning - Phasage de I'opération :
Effectifs :

Effectif moyen prévisible : 3
Effectif pointe prévisible : 6

Compte tenu de la durée prévisible du chantier et de l'effectif prévisionnel des travailleurs appelés a intervenir,
le maitre d’ouvrage a classé cette opération en Catégorie 3 au sens de l'article R.4532-1 du Code du Travail.

1.1.2 Mode de consultation
Marché a procédure adaptée
Corps d'état séparés

Marché public

Pour la liste des lots (ou allotissement) voir annexe du présent PGC.

Les informations relatives aux titulaires des marchés et sous-traitants éventuels seront tenues a jour tout au
long de I'opération au travers du Registre Journal par le coordonnateur.

1.1.3 Désignation des sous-traitants

Lors de la remise des offres, et avant toute intervention sur le chantier, les entreprises titulaires de un ou
plusieurs lots, sont tenues de préciser le nom des sous-traitants qui participeront a la construction de l'ouvrage.

Les sous-traitants devront établir au méme titre que I'entreprise titulaire du marché un plan particulier simplifié
de sécurité et de protection de la santé dans le délai suivant a compter de la réception du contrat par
I'entrepreneur titulaire : 30 jours (ou 8 jours pour les travaux de second ceuvre).

1.1.4 Contraintes administratives ou servitudes pour le maitre d’ouvrage :
- Déclaration de travaux (DT) a faire.

Présence d'établissement en exploitation a proximité du chantier
Présence du public, des usagers

1.1.5 Contraintes administratives ou particulieéres pour I'entreprise :

APAVE NORD OUEST SAS - Lorient - 165 rue de la Montagne du Salut Péle d'Activités Technellys 56600 LANESTER - Tél.
0297811200 - Fax 0297814960 - www.apave.com
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Inspection commune avec le C.SPS : obligatoire, préalablement a l'intervention de chaque entreprise, y
compris sous-traitante. Date a fixer en accord avec le C. SPS au moins 15 jours avant le début de l'intervention.
Elaboration et remise d'un PPSPS au coordonnateur SPS : obligatoire, préalablement a l'intervention de
chaque entreprise, y compris sous-traitante.

Détection d'ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques :

- Consultation obligatoire du téléservice: www.reseaux-et-canalisations.ineris.fr

- DICT a faire et a adresser obligatoirement aux op. de réseaux

Demande d'autorisation de voirie

Présence d'établissement en exploitation a proximité du chantier

Présence du public, des usagers

Entreprises étrangéres : respect des dispositions du code du travail frangais

Respect de la réglementation en vigueur relative au travail illégal

Salariés détachés par leur employeur sur le sol frangais:

- Les déclarer a l'inspection du travail du lieu ou débute la prestation.

- Désigner un représentant de l'entreprise, chargé d'assurer la liaison avec les agents mentionnés a L8271-1-2.

APAVE NORD OUEST SAS - Lorient - 165 rue de la Montagne du Salut Péle d'Activités Technellys 56600 LANESTER - Tél.
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2. ORGANISATION DU CHANTIER : MESURES ARRETEES PAR LE MAITRE
D'OEUVRE EN CONCERTATION AVEC LE COORDONNATEUR SPS

2.1. MODALITES D'ACCES DES DIFFERENTS INTERVENANTS

Suivi
Entretien T ET
Nettoyage

Points de prévention - Mesures d’organisation et de

N° L ,
coordination

DISPOSITIONS NECESSAIRES POUR QUE SEULES LES
PERSONNES AUTORISEES PUISSENT ACCEDER AU
CHANTIER

Personnes autorisées

19 Personnes autorisées par le Maitre d’ouvrage a accéder au Durée chantier
chantier, équipées des EPI adaptés :

- les personnes appartenant a la Maitrise d'ouvrage désignées
pour participer a l'opération

- les personnes appartenant a I'Assistance Maitrise d'ouvrage
si elle existe

- les personnes appartenant a la Maitrise d'ceuvre et bureaux
d'études associés désignées pour I'opération

- les personnes appartenant aux bureaux de contréle retenus
par la Maitrise d'ouvrage

- les coordonnateurs SPS de I'opération

- les salariés, y compris intérimaires, désignés par les
entreprises titulaires d'un contrat les liant au Maitre d'ouvrage
- les salariés, y compris intérimaires, désignés par les sous-
traitants déclarés au maitre d'ouvrage et agréés par lui

- les représentants des administrations et des organismes
officiels de prévention : inspection du travail, DREAL,
CARSAT (Ex. CRAM), CGSS, OPPBTP, médecins du travail
des entreprises

- toutes autres personnes autorisées par le maitre d'ouvrage
dans le cadre de l'opération.

Informations des salariés

20 Dés l'entrée sur le chantier, le personnel sera| Tous interv. Duree chantier
systématiquement informé par son responsable hiérarchique
d'entreprise, de ses obligations en matiére de protections
individuelles et collectives (obligations prescrites dans le PGC,
port du casque et des chaussures de sécurité, port d'un badge
nominatif, port des lunettes de sécurité etc...).

Liste nominative des intervenants

21 Chaque entreprise tiendra a jour la liste de ses salariés Toutes entrep. Durée chantier
intervenant sur le chantier. Tenir cette liste a disposition de
I'Inspection du Travail et des représentants de la CARSAT.

Identification des entreprises
Port du badge

WIBTP 4 =2 g
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53

23

La « Carte BTP », comporte toutes les informations
nécessaires en cas de contrble sur un chantier
informations sur le salarié¢ (nom, prénoms et sexe
accompagnés d’une photo) comme sur 'employeur (raison
sociale ou nom, numéro Siren, logo de I'entreprise, si elle
le souhaite).

Pour les salariés d’'une entreprise de travail temporaire
établie en France, la Carte BTP porte en outre la mention
« Salarié intérimaire », et, pour les salariés détachés d'une
entreprise  établie hors de France, la mention,
respectivement, « Salarié¢ détaché » ou « Salarié
intérimaire détaché ».

Cloture de chantier

Les frais inhérents a la location, a I'entretien, au maintien ou a
la remise en place, aux déplacements éventuels et a toute
autre sujétion seront répartis entre chaque Entreprise au
compte prorata de leur marché.

Toutes les zones actives du chantier ou incluant les
installations principales (cantonnement) et les aires de
stockage devront étre isolées des emprises et acces
maintenus a la disposition des riverains et des voies publiques
et privées ouvertes a la circulation automobile et piétonne.

Les séparations physiques qui viendront en complément des
aménagements existants seront constituées panneaux
métalliques grillagés, attachés entre eux par colliers
métalliques, sur plots béton d’'une hauteur voisine de 2 m.
Elles devront étre équipées de portails métalliques en
serrurerie fermant a clé pour assurer la fermeture des zones
aux endroits définis en accord avec le Maitre d’'Oeuvre et le
Coordonnateur.

Les portails constitués d’éléments de clétures et les liaisons
par fil de fer entre éléments de clbtures seront strictement
interdits pour empécher tout passage

Le titulaire du lot concerné devra assurer la fermeture chaque
soir et I'ouverture chaque matin du chantier, le maintien ou la
remise en place des clétures durant sa période d’intervention .

Le titulaire du lot concerné aura a sa charge les frais relatifs a
la mise en place et ceux dus au repliement de ces clétures a
la fin du chantier.

Utilisation du personnel intérimaire

Les entreprises utilisant du personnel intérimaire devront
s'assurer :

- que les qualifications des personnes sont adaptées au travail
a effectuer,

- que le certificat d'aptitude médical au poste de travail
concerné a bien été délivré,

- que les salariés intérimaires sont intégrés au personnel de
I'entreprise, notamment en ce qui concerne la formation a la
sécurité aux différentes techniques et différents matériels
utilisés pour la réalisation de leurs taches, la fourniture des
E.P.l et I'utilisation des installations vestiaires, réfectoires et
sanitaires.

Tous interv.

Toutes entrep.

Toutes entrep.

Durée chantier

Toutes entrep. | Durée chantier

Durée chantier

Avant interv.
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Prestataires de services sous la subordination de
I'entreprise bénéficiant de la prestation

La location de matériel avec chauffeur n'est pas considérée
comme de la sous traitance si elle s'effectue sous la
subordination de I'entreprise bénéficiaire. Les modalités de
coopération sont donc définies par une convention/contrat
établi entre les 2 parties, complétées dans la plupart des cas
par les mesures de coordination suivantes :

A la charge du prestataire de service : conduite en sécurité
de l'engin, respect du code de la route et des dispositions
particulieres au chantier.

A la charge de l'entreprise donneur d’'ordre :

- s'assurer au préalable de la compétence du conducteur ainsi
que de l'adéquation et de la vérification réglementaire de
I'engin attestant de sa conformité,

- accueillir l'intervenant afin de lui donner les consignes
générales,

- présenter a l'intervenant le PPSPS de I'entreprise donneur
d'ordre afin de l'informer des risques spécifiques au chantier :
les modes opératoires, les risques et mesures de prévention
liés a la prestation seront intégrés dans le PPSPS de
I'entreprise donneur d'ordre,

- autorisations administratives nécessaires, DICT, élinguage,
chargement, chef de manceuvre ou surveillant.

Autres prestataires de service : remise d'un PPSPS et
réalisation d'une inspection commune

Les prestataires n'intervenant pas sous la subordination de
I'entreprise bénéficiaire, ainsi que les prestations énumérées
ci-dessous (liste non limitative), concernent des interventions
courantes de prestataires qui, en raison des risques graves
liés a la nature des interventions, doivent étre considérés
comme une entreprise. A ce titre, ces prestataires sont soumis
a 'ensemble des dispositions relatives a la coordination SPS
applicable a I'opération (Inspection commune et remise d'un
PPSPS) : monteurs de grue, poseurs de filets, monteurs
d'échafaudage, etc.

Toutes entrep.

Toutes entrep.

Durée chantier

Durée chantier
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Déclaration de sous-traitants

26 Lors de la remise des offres ou avant toute intervention sur le | Toutes entrep. Avant interv.
chantier, les entreprises soumissionnaires sont tenues de
préciser le nom des sous-traitants qui participeront a la
construction de l'ouvrage. Les entreprises sous-traitantes
devront étre agréées par le Maitre d'Ouvrage dans les
conditions prévues a l'article 2.41 du C.C.A.G. ainsi que
l'article 3 de la Loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975. Elles
devront établir, au méme titre que I'entreprise titulaire
d'un lot, un plan particulier de sécurité et de protection de
la santé (P.P.S.P.S) dans le délai réglementaire. Les
entreprises sous-traitantes prendront rendez-vous avec le
Coordonnateur SPS afin de réaliser une inspection
commune du chantier, avant tout travaux ou intervention.
Le non respect d’'une de ces obligations réglementaires, en
particulier la découverte sur le chantier d’entreprises sous-
traitantes non identifiées dans le registre journal de la
coordination, fera [l'objet d'une information au Maitre
d'ouvrage. Celui- ci statuera sur la procédure d’exclusion du
chantier de [l'entreprise et sur I'application de pénalités
prévues au CCAP au titulaire du marché.

Pour les demandes d'agrément des sous-traitants émises en
phase travaux, elles devront étre remises 3 semaines avant
intervention de I'entreprise sous traitante, a la Maitrise
d'ouvrage, a la Maitrise d'oeuvre et copie au Coordonnateur
SPS.

Le Maitre d'ouvrage transmettra au CSPS Il'accord de
soustraitance signé.
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Conditions d'accés des personnes autorisées

Les Entreprises ont obligation de diffuser au Coordonnateur
la liste des personnes amenées a pénétrer sur le chantier
avec les habilitations éventuelles et le nom des secouristes du
travail, avant toute intervention sur le site.

Cette liste du personnel devra étre maintenue en permanence
sur chantier et affichée dans le bureau de chantier par chaque

Entreprise.

Il est recommandé aux Entreprises de fournir a leur personnel
des tenues de travail permettant d’identifier facilement leur
personnel (logo de I'Entreprise, identité du salarié etc...)

Chaque titulaire de marché devra fournir les équipements de
protection individuelle (EPI) adaptés aux travaux et assurer le
port obligatoire sur chantier (casque, casque avec macaron
SST, casque avec jugulaire pour travaux en hauteur,
chaussures de sécurité, lunettes obligatoires, protections
auditives, gants adaptés, protections respiratoires, gilet
rétroréfléchissant en permanence, tenue couvrant jambes et
avant bras (pas de shorts ou de T-shirt, etc...... )

Les postes de travail, pour le personnel intérimaire, seront
adaptés a l'information, a la formation et a I'aptitude médicale
des personnes concernées.(les EPI en complément de ceux
fournis par la société d’intérim seront fournis par le titulaire de
chaque marché pour étre adaptés aux travaux concernés)

Obligation d’avoir en permanence sur chantier, par entreprise
« étrangere », une personne comprenant et parlant le frangais
pour les appels en cas d’accident.

Chaque entreprise devra faire respecter aux entreprises «
étrangéres » le droit du travail francais.

Nous interdisons toute intervention d’Entreprise y
compris sous traitante avant agrément du Maitre
d’Ouvrage, accord du Maitre d’Oeuvre, visite d’inspection
commune en notre présence et diffusion d’'un PPSPS
adapté au chantier

Le chantier est interdit au public.

Les personnes pouvant y accéder sont celles autorisées par le
maitre d’ouvrage, c’est a dire :

- les personnes appartenant a la maitrise d’'ouvrage et a la
maitrise d’ceuvre ;

- le coordonnateur SPS ;

- les salariés désignés par les entreprises qui les emploient
participant a 'opération et, a ce titre, titulaires d’'un contrat les
liant au maitre d’ouvrage ;

- les salariés désignés par les sous-traitants qui les emploient
participant a I'opération et agréés par le maitre d’ouvrage ;

- les prestataires de service (livreurs, contrdleurs, chauffeurs,
formateurs etc...) désignés par I'entreprise faisant appel a
leurs services, a condition qu’ils soient accompagnés par un
représentant de I'entreprise et dotés des protections
individuelles nécessaires ;

- les représentants des administrations et des organismes
officiels de prévention : DIRECCTE, DRIRE, CARSAT, MSA,
OPPBTP, médecins du travail des entreprises.

Sans précision particuliére du Plan Général de Coordination
aucun gardiennage du chantier n’est prévu par le Maitre
d’'Ouvrage.

La permanence et le gardiennage du chantier resteront sous
la responsabilité et aux frais de chaque entreprise

Toutes entrep.

Toutes entrep.

Toutes entrep.

Maitre d'oeuvre

Maitre
d'ouvrage

Durée chantier

Durée chantier
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62 Le Maitre d'Oeuvre doit interdire toute intervention Maitre d'oeuvre | Maitre d'oeuvre | Avantinterv.

d’Entreprise y compris sous traitante avant agrément du
Maitre d’Ouvrage, visite d’inspection commune en présence
du Coordonnateur et diffusion d'un PPSPS adapté au chantier

2.2. INSTALLATIONS DE CHANTIER

Suivi
Entretien Délais
Nettoyage

Points de prévention - Mesures d’organisation et de Mise en

o
N coordination oeuvre

PLAN D'INSTALLATION DE CHANTIER
Organisation générale

8 Les cantonnements seront réalisés dans le logement situé au GO - GO - Durée chantier
2° étage au-dessus du silo bois : salle de réunion, réfectoire SERRURERIE | SERRURERIE
vestiaires et sanitaires

L'entrepreneur devra assurer : L'amenée, repliement et
amortissement du matériel nécessaire a ses besoins :
Conformité aux normes en vigueur prescrites par le Code du
travail. Tous les frais d'entretien y compris nettoyages
journaliers, fournitures et autres seront pris en charge par
I'entrepreneur du présent lot pendant toute la période ou elle
travaillera sur site.
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Dés la notification du marché, et avant le début des travaux,
le titulaire du lot concerné aura la responsabilité de remettre
au Coordonnateur, un plan d’'aménagement - organisation du
chantier - pour validation
Ce plan, établi a partir des informations fournies, devra faire
apparaitre clairement :

* Les limites d’emprise du chantier.

» L’emplacement de I'emprise des baraques et bureaux de
chantier, ainsi que leur acceés.

» L’emplacement des aires de stationnement réservées aux
véhicules pour les livraisons.

* Les réseaux d’assainissement de chantier avec indications
des branchements sur les réseaux publics.

* Les zones de stockage des matériaux.

« Les installations spécifiques (ateliers).

* Les accés au chantier avec indication de la structure de
chaussée, ainsi que les voies de circulation piétonnes et pour
les engins a l'intérieur du chantier.

* Le réseau électrique et la position des armoires électriques
de chantier.

* L’emplacement de la grue ou des grues éventuelles.

Le titulaire du lot concerné déterminera dans son plan
d’installation de chantier les zones de stockage, de
manutention et d’entreposage des différents matériaux,
déchets et gravats qui seront utilisées par 'ensemble des
entreprises intervenantes.

Ces zones seront distinctes des cantonnements et des zones
de circulation, et seront situées de tel sorte a ce que leurs
acces se fassent sans avoir a traverser les zones de
cantonnements.

Ph. préparation

17

18

CLOTURE DE CHANTIER
Caractéristiques générales

Cloture constituée d'éléments rigides, jointifs, de hauteur
supérieure a 2 meétres, capables de s'opposer a la pénétration
d'une personne dans l'enceinte du chantier et sera munie:

« d'un portail d'accés muni d'un dispositif de fermeture
verrouillable destiné a interdire I'accés durant les périodes
d'inactivité (nuit, week end,...).

« d'un ensemble de collier ou de bride de fixation pour
liaisonner les panneaux entre eux

¢ de panneaux "chantier interdit au public"

+ de pictogrammes des équipements de protection
individuelle obligatoire

Les panneaux réglementaires CHANTIER INTERDIT AU

PUBLIC et PORT DU CASQUE et DES CHAUSSURES DE

SECURITE OBLIGATOIRE seront mis en place sur le portail

d'accés et sur la périphérie de la clture.

Panneau de chantier

Mise en place d'un panneau de chantier réglementaire en
application du décret n°79-492 du 13 juin 1979, pour toute
opération faisant I'objet d'un permis de construire. Les
coordonnées des entreprises y compris les sous-traitants y
seront affichées et seront lisibles depuis la voie publique.

GO -
SERRURERIE

GO -
SERRURERIE

GO - Durée chantier
SERRURERIE

Durée chantier
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16

PRESTATIONS A L'INTERIEUR DES OUVRAGES

Branchements

L’entreprise réalisera les branchements de chantier en :

- eau de ville avec un sous-compteur depuis l'arrivée en eau
de ville de I'école : au fond du garage entre le silo bois et
I'escalier montant au cantonnement.

- Electricité avec sous-compteur depuis I'armoire électrique
situé au 1° étage dans le couloir en face de 'arrive de
I'escalier, avec les protections adéquats.

Ces branchements et sous-compteurs pourront aussi servir
pour les branchements de la chaufferie bois : cf. § Electricité
en chaufferie et § Alimentation eau froide

- L'entreprise devra assurer la remise en service de
I'éclairage, des prises de courant et de I'eau froide et chaude
pour les besoins du cantonnement vu ci-dessus, dés le début
du chantier.

CHAUFFAGE

ELECTRICITE

Ph. préparation

14

ZONE DE CANTONNEMENT

Installations communes de vie collective

Les installations de vie collective seront communes a
I'ensemble des entreprises intervenantes pour toute la durée
du chantier .

Chacune des entreprises fera son affaire des autres
installations nécessaires a ses interventions sur le chantier.
Elles pourront se grouper pour les réaliser et les entretenir.

Maitre d'oeuvre

Durée chantier
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60

13

L’Entreprise chargée du lot concerné aura la gestion des
installations communes désignées ci-apres :

L’installation d’'un local pour les réunions, d’une surface
autorisant le regroupement de 30 personnes environ. Ce local
devra comprendre les équipements ou commodités suivants :
Chauffage, éclairage

Table, chaises en nombre suffisant

Panneau d’affichage des plans

Armoire de rangement des dossiers de chantier, fermant a clef
1 Extincteur portatif a poudre polyvalente

Une trousse de pharmacie

5 casques et 5 paires de bottes

La mise en place de bungalows cabinet d’aisance équipé de
W-C, douches, rampes de lavabos en nombre suffisant et
raccordés sur les réseaux EU, EV.

au moins 1 W-C pour 20 salariés

au moins 1 robinet mélangeur pour 5 salariés

au moins une cabine de douche (eau chaude et eau froide)
pour 20 personnes.

La mise en place de bungalows vestiaires équipés d’armoires
individuelles de rangement, de patéres murales et de chaises
La mise en place de bungalows réfectoire pour le personnel
équipés de tables revétues d’un revétement plastique facile
d’entretien, de chaises, d’un appareil permettant de réchauffer
les aliments, d’un réfrigérateur

Les vestiaires, réfectoires et sanitaires doivent étre reliés entre
eux par des passages couverts.

Les acces aux différents bungalows doivent étre revétus de
matériaux stabilisés, balisés et éclairés.

Chaque bungalow sera raccordé sur les différents réseaux
(électricité, AEP, etc....)

Les sanitaires seront raccordés sur le réseau d’égout public.

Le titulaire du lot concerné devra laisser 'ensemble des
installations de chantier a disposition de 'ensemble des
Entreprises ayant a intervenir sur le chantier jusqu’a réception
définitive des travaux.

Les dépenses entrainées par la mise en place et le
rapatriement en fin de chantier des installations principales
sont a la charge de I'Entreprise titulaire du lot concerné

Dans tous les cas, les aménagements mis en place devront
respecter les normes constructives et les normes sanitaires
(en fonction du nombre d’usagers) imposées par les
dispositions réglementaires (Décret du 8 janvier 1965
notamment modifié par décret du 06 mai 1995).

Les dépenses entrainées par la réparation ou le
remplacement de fournitures détériorées sans responsable, la
location, le nettoyage, la fourniture des produits d’entretien ou
consommables, 'entretien tout au long du chantier des
installations de chantier sont a répartir entre chaque
Entreprise au compte prorata de leur marché.

Nettoyage des installations (ensemble du cantonnement y
compris dans les ouvrages)

L'ensemble des installations du cantonnement (sanitaires,
réfectoire, vestiaires, bureaux...) sera nettoyé
quotidiennement .

Ces travaux de nettoyage feront I'objet d'un contrat avec une
entreprise extérieure qui sera imputé au compte prorata.

Toutes entrep.

CHAUFFAGE

ELECTRICITE

Avt arriv. Ent

Toutes entrep. | Durée chantier

Durée chantier
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Les dépenses entrainées par la réparation ou le
remplacement de fournitures détériorées sans responsable, la
location, le nettoyage, la fourniture des produits d’entretien,
I'entretien tout au long du chantier des installations de chantier
sont a répartir entre chaque Entreprise au compte prorata de
leur marché.

Toutes entrep.

Toutes entrep.

Durée chantier

27

NETTOYAGE DU CHANTIER
Chaque entreprise devra :

en fin de journée: faire un nettoyage et un rangement des
locaux concernés par son intervention (évacuation des
gravats, récupération des emballages, des polystyrénes, de
la laine de verre, du bois etc.)

en fin de semaine: faire un nettoyage soigné et complet de
I'ensemble des parties concernées par son intervention
(balayage des planchers, escaliers, rangement des matériels,
des nacelles, des rallonges électriques, des extérieurs des
batiments, des échafaudages etc. )

Lorsqu'une entreprise quitte une zone du chantier ou un secteur
de l'ouvrage aprés y avoir travaillé, elle doit assurer le nettoyage
de cette zone et évacuer ses déchets a l'extérieur de I'ouvrage,
dans les bennes a déchets, afin de permettre aux autres
entreprises d'investir la zone.

Toutes entrep.

Durée chantier

2.3. DANGERS LIES A L'ENVIRONNEMENT DU CHANTIER

. . . ... . Suivi
Points de prévention - Mesures d’organisation et de Mise en Entretien
coordination oeuvre Nettoyage
CIRCULATION AU VOISINAGE DU CHANTIER
Circulation routiére
28 Pendant les travaux la circulation et le stationnement VRD - Durée chantier
automobile aux abords du chantier seront maintenus, en tenir | RESEAU DE
compte dans l'organisation du chantier et dans le choix des | CHALEUR
modes opératoires.
Signalisation des engins
29 Les engins opérant sur ou aux abords de la chaussée VRD - Durée chantier
seront signalés par les feux spéciaux conformes aux RESEAU DE
prescriptions réglementaires CHALEUR
Signalisation du chantier
30 Mettre en place une signalisation du chantier conforme VRD - Durée chantier
aux dispositions du code de la route et des instructions | RESEAU DE
interministérielles sur la signalisation routiére et approuvée | CHALEUR
par le gestionnaire de la voirie.
Protections vis a vis de la circulation routiere
31 Des dispositifs de protection (GBA, baliroad, merlon, VRD - Durée chantier
etc...) seront mis en place pour protéger les travailleurs du | RESEAU DE
chantier des risques liés a la circulation routiére. CHALEUR
Circulation piétonne
32 Des riverains et des usagers seront amenés a se déplacer a GO - Durée chantier
pied sur et aux abords du chantier: prévoir des dispositifs [ SERRURERIE
propres a assurer leur sécurité. VRD -
RESEAU DE
CHALEUR

2.4. MILIEUX ou DANGERS PARTICULIERS
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Suivi
Entretien Délais
Nettoyage

Points de prévention - Mesures d’organisation et de Mise en

coordination oeuvre

AMIANTE

51 Rappel des principales bonnes pratiques incombant aux acteurs
du chantier lorsque I'ouvrage renferme des matériaux contenant
de 'amiante (MCA) :

Maitre d’ouvrage (donneur d’ordre) :

* communiquer tous les documents de repérage amiante
(DTA, repérage avant démolition totale ou partielle,
repérage avant travaux) au maitre d’ceuvre, aux
entreprises (DCE) et au CSPS.

« choisir des entreprises certifiées pour les travaux de retrait et
d’encapsulage d’amiante (Travaux sous section 3) ;

» choisir les entreprises certifiées pour effectuer les examens
visuels et mesures d'empoussiérement vous incombant
(Travaux sous section 3) ;

* récupérer et conserver les bordereaux de suivi de déchets
renfermant de 'amiante (BSDA) ;

Maitre d’ceuvre — OPC :

«  vérifier la bonne transmission des documents « amiante »
aux entreprises, et la cohérence des repérages réalisés
par rapport au périmétre et au contenu des travaux ;

* notifier 'obligation de certification d’entreprise dans les CCTP
et vérifier que les entreprises choisies sont titulaires d’une
certification (travaux de démolition, encapsulage ou retrait) ;

» tenir compte des délais d’instruction du plan de retrait
(travaux sous section 3) ou modes opératoires (Interventions
sous section 4) ;

* interdire toute co-activité dans les zones de travaux
provoquant I'émission de fibres.

Entreprise — sous-traitant — travailleur indépendant :

« s’assurer de I'exhaustivité des repérages avant travaux et de
leur cohérence par rapport au périmeétre et au contenu des
travaux ;

»  élaborer et fournir un PPSPS ainsi qu'un plan de démolition,
de retrait ou d’encapsulage (Travaux sous section 3), ou des
modes opératoires (Intervention sous section 4)

» former ses salariés ;

e évaluer le niveau d’empoussiérement des opérations ;

* respecter les régles techniques liées a ses travaux ;

. conditionner, stocker et évacuer les déchets amiantés selon
les dispositions réglementaires et régles de I'art.

* informer le maitre d'ouvrage, le maitre d'oeuvre et le C. SPS
de tout aléa en phase de chantier.
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3. MESURES DE COORDINATION PRISES PAR LE COORDONNATEUR SPS -
SUJETIONS QUI EN DECOULENT

3.1. VOIES OU ZONES DE DEPLACEMENT OU DE CIRCULATION HORIZONTALES OU VERTICALES
DANS LE CHANTIER

Suivi
Entretien Délais
Nettoyage

Points de prévention - Mesures d’organisation et de Mise en

o
N coordination oeuvre

MOYENS DE PROTECTION COLLECTIVE CONTRE LES
CHUTES

Dispositions particuliéres a I'opération
7 Le titulaire du lot concerné devra la mise en place, I'entretien Durée chantier
et la dépose des protections collectives provisoires jusqu’a la
mise en place des moyens de protection définitive
Sur tous les escaliers provisoires d’acces aux différents
niveaux y compris les paliers.
Tout autour de chaque terrasse, planchers et en bordure de
chaque partie donnant sur le vide (incorporation de tubes dans
les acrotéres béton, servant de réservations pour la mise en
place de poteaux verticaux supports de filets périphériques).
Dans chaque trémie de petites dimensions (mise en place de
treillis soudés que les lots utilisateurs découperont en fonction
des besoins)
En périphérie de chaque trémie de grandes
dimensions (incorporation de tubes dans les bords de trémie,
servant de réservations pour la mise en place de poteaux
verticaux supports de gardes coprs ou gardes corps a pinces)

3.2. CONDITIONS DE MANUTENTION DES DIFFERENTS MATERIAUX ET MATERIELS - MESURES
DESTINEES A LIMITER LES MANUTENTIONS MANUELLES.
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Suivi
Entretien Délais
Nettoyage

Points de prévention - Mesures d’organisation et de Mise en

coordination oeuvre

UTILISATION D'ENGINS DE LEVAGE
Sujétions relatives a I'utilisation des appareils de levage

9 Le prét de tout engin (engin de levage, nacelle, etc....) ou de Toutes entrep. | Toutes entrep. | Durée chantier
matériel (plateforme élévatrice, échafaudage fixe,
échafaudage suspendu, efc........ ), @ une autre Entreprise est

strictement interdit en dehors de I'existence d’'un contrat de
prét diment signé par les deux parties comprenant :

- les modalités de prét

- le responsable des manceuvres, le responsable d’élinguage,

- une copie du P.V. de contrble de I'engin ou du matériel

- une copie des habilitations et autorisations de conduite des
personnes

L’Entreprise devra effectuer les contrdles lors de la mise en
place des matériels utilisés et les contrdles périodiques lors de
I'utilisation (contréles quotidiens mensuels, etc....). Une copie
de ces contréles devra étre maintenue sur chantier par
I'Entreprise dans un registre de sécurité.

Les controles réglementaires seront effectués par des
organismes agréés et les controles « Entreprise » seront
effectués par des personnes responsables diment habilitées
et autorisées par I'Entreprise

L’Entreprise utilisatrice devra s’assurer de I'existence de ces
contréles par consultation sur chantier du registre de sécurité
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56 La conduite d’'un engin de chantier ne peut étre confiée qu’a Toutes entrep. | Toutes entrep. | Durée chantier

des conducteurs ayant été reconnus aptes médicalement et
professionnellement

Les personnes chargées de la conduite d’engins de chantier
doivent étre en possession de Certificat d’Aptitude a la
Conduite En Sécurité et d’une autorisation de conduite
d’engins en sécurité délivrée par 'employeur. Ces habilitations
et autorisations doivent pouvoir étre présentées a toute
demande

La liste des titulaires des autorisations de conduite doit étre
envoyée au Coordonnateur avant intervention sur le site
(nacelles, minipelle etc...).

Tous les appareils de levage et de manutention ne peuvent
pénétrer sur le chantier que s'ils ont été examinés et contrélés
dans les conditions prévues par la réglementation et si leur
conduite est confiée a des personnes habilitées et autorisées
La liste des engins présents sur le chantier avec une copie
des rapports de visites réglementaires doit pouvoir étre
présentée a toute demande et étre en permanence sur le site..
Il est interdit a toutes les Entreprises de mettre en place des
dispositifs particuliers de treuils, consoles, recettes en fagades
avant accord du titulaire du lot Gros oeuvre, du Maitre
d'oeuvre et du Coordonnateur.

Vérifier la portance des sols au niveau des appuis des grues
automotrices

Vérifier 'adéquation des appareils et apparaux de levage avec
les charges a manutentionner

Faire effectuer les manceuvres uniquement par des personnes
responsables formées et identifiées

Vérifier systématiquement I'élinguage des charges par les
responsables de manoeuvre avant toute manutention

Utiliser des palonniers ou autre dispositifs spécifiques

Guider obligatoirement les manoeuvres par corde pour
empécher que le personnel soit a I'aplomb des éléments
Isoler complétement les zones situées a I'aplomb ou a
proximité et interdire la présence de personnel (les distances
de balisage devront tenir compte de la longueur des éléments
manutentionnés)

Prévoir une procédure pour I'accrochage et le décrochage en
sécurité des éléments

Prévoir des systemes de communication radio entre les
grutiers et les responsables de manceuvres

Privilégier 'utilisation de chaines ou d’élingues métalliques par
rapport aux sangles textiles
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61

Pendant la phase Gros Oeuvre, et afin de limiter le nombre
d’engins, les Entreprises titulaires des lots de Gros Oeuvre,
mettront a la disposition des autres lots les engins de levage
dont elles disposent. Les conditions d’utilisations seront les
suivantes:

L’utilisation de la grue du Gros Oeuvre par les autres
Entreprises devra faire I'objet d’'un accord préalable et n’étre
autorisée que si la conduite de cet appareil de levage est
exclusivement confiée au conducteur habituel.

L’Entreprise propriétaire ou locataire principal sera
responsable jusqu’au crochet de la grue.

Les élingues et leur mise en place seront de la responsabilité
de I'Entreprise utilisatrice. Pour chaque approvisionnement, il
y aura donc lieu de prévoir le principe suivant :

un Responsable de la mise en oeuvre des élingues

un Responsable des manoeuvres au sol

un Grutier

un Responsable de I'approvisionnement a I'emplacement
voulu.

Le Responsable de manoeuvre devra avoir suivi les
formations appropriées.

L’aménagement des plates-formes de réception
(Matérialisation, protection) par I'Entreprise utilisatrice

Les heures d'utilisation seront facturées a I'Entreprises
utilisatrice.

L’utilisation cessera dés que le vent atteindra 72 km/h.
Pour la manutention des charges dont la surface au vent est

supérieure a 1 m?/t, se conformer aux limites de vent fixées
par le constructeur NFE 52-082

Entrep.
concernée

Toutes entrep. | Durée travaux
de gros oeuvre

3.3. ZONES DE STOCKAGE ET D'ENTREPOSAGE DES DIFFERENTS MATERIAUX
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Suivi
Entretien Délais
Nettoyage

Points de prévention - Mesures d’organisation et de Mise en

coordination oeuvre

APPROVISIONNEMENTS - STOCKAGES

Stockage (extérieur, intérieur) délimitation des zones de
stockage

interdiction de stockage en intérieur (FDS)

4 Toutes entrep. | Toutes entrep. | Avantinterv.
Concernent principalement les matieres possédant un fort
potentiel calorifique ou présentant un danger pour
I'environnement (carburants, solvants, peintures, produits
toxiques, etc...)

Avant mise en place de ces produits sur le chantier, les
conditions de stockage impliquant la vérification des
contraintes techniques au niveau incendie, aération,
ventilation, pollution accidentelle devront étre clairement
définies par les Entreprises concernées dans leur PPSPS.
Un accord devra étre donné par le Maitre d'Ouvrage, le
Maitre d'Oeuvre et le Coordonnateur avant mise en place
de ces substances sur le chantier.

Les fiches de données de sécurité devront étre fournies,
pour tous les produits ou substances dangereuses mis en
oeuvre sur le chantier (ex : peinture a liant polyuréthanne,
décapant, produit d’étanchéité, etc...) au Coordonnateur
Sécurité.

Il est demandé aux Entreprises utilisant ces produits de
mettre en place des moyens de prévention, a préciser
dans le PPSPS, pour éviter tous risques par rapport a
I'activité des autres Entreprises.(risque d’explosion ou
d’inflammabilité, risque nocif ou d’inhalation, risque de
stockage etc...)

3.4. CONDITIONS DE STOCKAGE D’ELIMINATION ou d'EVACUATION DES DECHETS ET
DECOMBRES

Suivi
Entretien Délais
Nettoyage

Points de prévention - Mesures d’organisation et de Mise en

o
N coordination oeuvre

EVACUATION DES DECHETS DANS LE BATI

33 [Les déchets doivent étre stockés hors des zones de travaux afin | Toutes entrep. Durée chantier
de faciliter les circulations, les déplacements et limiter les risques
d’accident de plain pied.

Afin d'éviter les risques de projections et de poussiéres, des
systémes d'évacuation des déchets et gravats doivent étre mis en
place par les entreprises qui les détailleront dans leur PPSPS
(goulotte, big bag, autre...).

Chaque entreprise, y compris sous-traitante, intervenant sur le
chantier, est chargée d'assurer quotidiennement le nettoyage de
ses zones de fravail, d'acheminer I'ensemble de ses déchets
jusqu'aux bennes lorsque celles—ci sont mises en place ou de les
évacuer, par tous les moyens adaptés.

EVACUATION - ENLEVEMENT DES DECHETS
Déchets, gravats, tous produits non dangereux

10 Faire évacuer et remplacer les bennes avant tout risque de GO - Durée chantier
débordement. SERRURERIE
Durant les opérations de changement et déchargement de
benne, interdire I'accés a la zone de manceuvre.
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57 Il n'est pas prévu de mise en place de benne de chantier. Toutes entrep. | Toutes entrep. | Durée chantier

Chaque entreprise devra évacuer ses gravois au fur et a
mesure et ce quotidiennement

63 Le titulaire de chaque marché devra veiller & faire maintenir en | Toutes entrep. | Toutes entrep. | Durée chantier
permanence, le chantier en parfait état de propreté.

Le nettoyage devra s’exécuter en permanence et les gravois
seront évacués journellement du chantier jusqu’aux bennes
mises en place pour effectuer un tri sélectif

L’évacuation des gravats dans les étages devra étre réalisée
au moyen de goulottes par toute Entreprise concernée.(il est
strictement interdit de jeter les gravois directement au sol ou
dans les bennes a partir des ouvertures en fagades)

Les gravois susceptibles d’émettre de la poussiére seront
évacués dans des sacs plastiques étanches

Les frais inhérents a la location, a la collecte, au transport et
aux frais de mise en décharge seront répartis entre chaque
Entreprise au compte prorata de leur marché

Il est rappelé que les chantiers doivent rester propres et
que chacun des intervenants doit ramasser les gravats
générés par son lot de travail. En aucun cas, les déchets
de quelque nature qu’ils soient ne doivent étre enterrés
sur place, mais conduits dans une décharge appropriée.
Il appartient donc a chacun des intervenants de mettre en
cuvre les moyens nécessaires a la bonne marche du
chantier

3.5. UTILISATION DES PROTECTIONS COLLECTIVES DES ACCES TEMPORAIRES ET DE
L'INSTALLATION ELECTRIQUE PROVISOIRE

Suivi
Entretien Délais
Nettoyage

Points de prévention - Mesures d’organisation et de

N° gy
coordination

UTILISATION DE L'INSTALLATION ELECTRIQUE
TEMPORAIRE : MESURES GENERALES

Consignes générales d'utilisation de l'installation
électrique

34 Ne brancher que du matériel électrique en bon état sur les Toutes entrep. Durée chantier
armoires et coffrets de distribution.

- Maintenir fermés les armoires et coffrets électriques.

- Utiliser des cébles et prolongateurs adaptés aux conditions
de chantier (marquage HO7RNF) munis de fiche étanche. Les
fiches a usage domestique sont interdites.

- Utiliser des enrouleurs de cable adaptés aux conditions de
chantier (marquage catégorie B)

3.6. MESURES PRISES EN MATIERE D'INTERACTIONS SUR LE SITE
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. . . , ... . Suivi
Pom:js_ det_preventlon - Mesures d’organisation et de Mise en Entretien Délais
coordination oeuvre Nettoyage
PORT DES E.P.l.
Port des EPI lors de travaux particuliers
Travaux routiers - Terrassements
35 Port obligatoire: VRD - Durée chantier
- du casque de chantier RESEAU DE
- des chaussures de sécurité CHALEUR
- du casque antibruit (bouchons d'oreilles) a proximité des
engins de chantier
- d'une chasuble réfléchissante (orange ou jaune)
RISQUES LIES A LENDOMMAGEMENT DE RESEAUX
36 |Avant tout travaux, l'entreprise doit étre en possession de VRD - Durée chantier
'ensemble des documents issus des DT, des DICT (plans, | RESEAUDE
recommandations des exploitants réseaux .....), des résultats des | CHALEUR
investigations complémentaires si réalisées en phase projet, des
fiches techniques issues du "guide technique fascicule 2"
correspondants aux opérations a réaliser (http://www.reseaux-et-
canalisations.ineris.fr)
Le personnel affecté aux travaux (encadrant et opérateurs) sera
titulaire d'une autorisation d’intervention a proximité des réseaux
(AIPR).
L’entreprise devra mettre en ceuvre les techniques de travaux en
tenant compte de la précision de I'outil employé et de l'incertitude
de localisation des ouvrages existants.
Dans le cas de la découverte de réseaux non répertoriés, elle
devra arréter son intervention et en informer la maitrise
d’ouvrage, la maitrise d’ceuvre et le coordonnateur SPS. La zone
concernée sera correctement balisée par la mise en place d’une
signalétique informant du danger avec interdiction d'entreprendre
des travaux dans cette zone.
Il en sera de méme en cas d'endommagement ou de suspicion
d'endommagement des réseaux.
Formation autorisation
47 Au 1er janvier 2018, les encadrants, les chefs de chantier et VRD - Avant interv.
les conducteurs d’engins doivent disposer d’autorisations | RESEAU DE
d'intervention a proximité des réseaux (AIPR)délivrées par| CHALEUR
leur employeur.
Techniques d'intervention
48 L’entreprise adapte la technique de travaux en fonction de VRD - Durée chantier
l'incertitude du positionnement de I'ouvrage existant (A,B,C). [ RESEAU DE
Ce choix tient compte : CHALEUR
* des prescriptions de distance a respecter selon la
technique envisagée,
e du gabarit extérieur de l'outil de terrassement ou de
découpe,
. de la précision de manceuvre de 'outil,
« des caractéristiques du sous-sol,
» de la distance d’approche.
Endommagement ou suspicion d'endommagement d'un
réseau
37 En cas d’endommagement ou de suspicion VRD - Durée chantier
d’endommagement, I'entreprise contactera I'exploitant du| RESEAU DE
réseau concerné, le maitre d'ouvrage et le coordonnateur | CHALEUR
SPS.
Elle appliquera la regle des 4A: ARRETER - ALERTER -
AMENAGER - ACCUEILLIR
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38

RISQUES LIES AUX ARMATURES ET TUBES EN ATTENTE
Tubes en attente

Les solutions mises en ceuvre seront choisies par I'entreprise | Toutes entrep.

et son bureau d’études, en fonction des types de tube, de la

nature et du diameétre utilisés, dans le respect des régles de

construction :

. crossage du tube,

Dans I'hypothése ou ces dispositions de prévention auraient

été omises au stade de I'établissement des plans d’exécution,

I'entreprise mettra en ceuvre des solutions de remplacement

et les mentionnera dans son PPSPS :

«  L'utilisation des embouts de protection de diameétre
inférieur a 50 mm est interdite sur le chantier.

Durée chantier

39

RISQUES DE CHUTE DE HAUTEUR LORS DE L'UTILISATION
DE PEMP

Consignes d'utilisation des PEMP

Tenir a disposition des organismes de prévention et du CSPS, GO -

sur le chantier, les autorisations de conduite ainsi que le | SERRURERIE
dernier rapport de vérification de I'équipement et sa notice.

- Baliser la zone d'évolution de la PEMP ainsi que la zone a
risque de chute d'objet depuis le poste de travail

- Inspecter quotidiennement avant utilisation et, en tout cas,
avant tout début des travaux, les différents éléments de la
PEMP.

- Respecter la notice d'instructions ou d'utilisation établie par
le constructeur de la PEMP ou a défaut par le chef
d'entreprise.

- I est interdit de sortir du panier de la nacelle, a I'exception
des PEMP adaptées et conformes a cette disposition.

- Prévoir la présence au sol d'un opérateur supplémentaire
pour alerter les secours en cas de besoin et assurer la
surveillance de I'environnement

- Port du harnais et longe dans le panier

Durée chantier

45

46

RISQUES DE CHUTE DE HAUTEUR LORS DE L'UTILISATION
D'ECHELLE D'ESCABEAU ET MARCHE PIEDS

Les échelles, escabeaux, et marche pieds ne peuvent pas étre | Toutes entrep.
utilisés comme postes de travail conformément au code du travail.
La mise en place de plateformes individuelles roulantes,
convenablement protégées contre les risques de chutes de
hauteur, permet de satisfaire aux principes généraux de
prévention

Echelles

Faire reposer les appuis des échelles sur des supports [ Toutes entrep.
stables, résistants et de dimension adéquate afin de demeurer
immobiles.

Fixer les échelles dans la partie supérieure ou inférieure de
leurs montants, ou les maintenir en place au moyen de tout
dispositif antidérapant ou par toute autre solution d'efficacité
équivalente.

Faire dépasser les échelles d'au moins 1 meétre le niveau
d'acces.

Durée chantier

Durée chantier
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49

RISQUES DE CHUTE DE HAUTEUR LORS DE L'UTILISATION
D'ECHAFAUDAGES

Le montage, le démontage ou la modification sensible d'un
échafaudage ne doit étre effectué que sous la direction d'une
personne compétente et par des travailleurs ayant recu une
formation a la sécurité spécifique.

En conséquence, il est formellement interdit a tout utilisateur
d’apporter quelques modifications que ce soit, a I'’échafaudage,
de sa propre initiative.

Lorsque des plateformes ou des échafaudages de pied sont
prévus, ils seront construits dans le respect des prescriptions
réglementaires qui leur sont applicables. Les dispositions des
recommandations CNAM R.408 "Montage, utilisation et
démontage des échafaudages de pied" , et R.457 "Prévention des
risques liés au montage, au démontage et a I'utilisation des
échafaudages roulants" seront appliquées.

Toutes entrep.

Durée chantier

50

RISQUES DE CHUTE DE HAUTEUR A PARTIR DES
PLANCHERS, TREMIES, RESERVATIONS, GAINES, REGARDS

Réservations, gaines

Mettre en place des platelages fixés au sol sur les
réservations.

GO -
SERRURERIE

Durée chantier

15

RISQUES LIES A LA CO- ACTIVITE : PLANNING
Remise du planning initial
Le Maitre d’'Oeuvre est responsable de I'établissement et du
suivi du calendrier général des travaux qui doit permettre
I'application des Principes Généraux de la Prévention en
éviter notamment les périodes de forte coactivité et les
opérations en superposition de taches.

Ce planning d’exécution prendra en considération, en temps
voulu, la mise en oeuvre des dispositifs permanents de
sécurité et des mesures d’organisation de chantier demandés
aux différents lots dans le présent PGC.

Les calendriers d’exécution seront étre obligatoirement
présentés au Coordonnateur avant le début des travaux.

Toutes modifications, tant changement de prestations, que
décalages, que prolongations pour divers motifs, devront faire
I'objet d’'un avis du Coordonnateur, faute de quoi la non
communication de ces modifications ainsi que la non
demande d’avis au Coordonnateur le libérera des
responsabilités liées a tout incident survenant pour cause de
décalage des taches sur le calendrier d’exécution détaillé.

Maitre d'oeuvre

Maitre d'oeuvre

Ph. préparation
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1"

RISQUES LIES A LA CO- ACTIVITE : REGLES GENERALES

Travaux générant de fortes nuisances : bruit, poussiéres

Toute émission de poussiéres lors de travaux de démolitions/
terrassement ou d’évacuations de matériaux devra étre évitée
par arrosage régulier, ramassage ou par aspiration ou tout
autre moyen adapté

Tous les travaux (démolitions, emploi de marteau
perforateur,...) susceptibles de créer une géne pour le
voisinage devront étre réalisés suivant la réglementation en
vigueur

Tous les appareils du genre compresseur, groupe
électrogéne, recensés par la législation devront étre
insonorisés et en porter la mention. Les documents justifiant
de la conformité du matériel avec la réglementation relative a
la lutte contre le bruit seront remis au Coordonnateur.

Il est recommandé aux entreprises de ne pas affecter toujours
la méme personne a une tache entrainant des mouvements
ou des micromouvements répétitifs tels ceux engendrés par le
marteau piqueur, le perforateur, etc.

Travaux par point chaud

Nous interdisons tous travaux par points chauds (travaux de
meulage, de soudage, de découpage a I'arc, de découpage
oxyceétylénique ou autre) sans respect a minima des mesures
suivantes :

-en présence de produits volatiles ou facilement inflammables
a proximité (méme si ces produits ne sont pas employés par
cette Entreprise)

-sans présence a proximité d’un extincteur approprié aux
risques

-sans utilisation d’écrans protecteurs type baches ignifugées
-aprés 16h00 'aprés midi ou en dehors des heures normales
de travail (samedi par exemple)

Les bouteilles d’acétylene et d’oxygéne des postes a souder
devront étre stockées sur des chariots de manutention adaptés

Les matériaux combustibles, tels que papiers, cartons,
chiffons ou tous autres matériaux ne devront pas étre brilés a
l'intérieur de 'emprise du chantier.

Toutes entrep.

Toutes entrep.

Toutes entrep.

Toutes entrep.

Durée chantier

Durée chantier

59

40

RISQUES LIES AUX TRAVAUX EN FOUILLE OU EN
EXCAVATION

Moyens de protection contre les chutes dans la fouille

Mettre en place des protections collectives contre les chutes
en bord de fouille et d'excavation

Le Maitre d’Oeuvre devra intégrer dans le planning
d’exécution la réalisation des remblaiements périphériques
dés la fin des travaux de gros oeuvre enterré

Moyens de signalisation de jour et de nuit

Mettre en place des moyens de signalisation de jour comme
de nuit aux abords des fouilles et excavations.

VRD -
RESEAU DE
CHALEUR

Maitre d'oeuvre

VRD -
RESEAU DE
CHALEUR

Maitre d'oeuvre

Apres interv.

Avt arriv. Ent

Durée chantier
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4. SECOURS ET EVACUATION DES TRAVAILLEURS : ORGANISATION -
RENSEIGNEMENTS PRATIQUES

4.1. ORGANISATION DES SECOURS

N° Points de prévention - Mesures d’organisation et de e

s de Entretien Délais
coordination Nettoyage

APPEL DES SERVICES D'URGENCE - MOYEN D'APPEL -
CONSIGNES AUX INTERVENANTS
Numéros d'appel d'urgence - Cas général

42 N° a composer :

*  SAMU : 15 0u 112 et le 114 (pour les sourds et mal
entendants, permettant I'envoi de SMS ou de FAX) a
partir d'un téléphone fixe ou mobile.

*  Police ou Gendarmerie : 17

«  Sapeurs pompiers : 18

APAVE NORD OUEST SAS - Lorient - 165 rue de la Montagne du Salut Péle d'Activités Technellys 56600 LANESTER - Tél.
0297811200 - Fax 0297814960 - www.apave.com



o CREATION D'UN RESEAU DE CHALEUR DE 120 ML ET D'UNE COORDINATION SPS
pave

CHAUFFERIE BOIS - BUBRY (56) Aff. n°: 19461870

INTEGRATION DE LA SECURITE AU CHANTIER Nechrono: 5
Date: 20/12119
PLAN GENERAL SIMPLIFIE DE COORDINATION SECURITE ET PROTECTION DE LA SANTE Page: 31 / 41

MOYENS D'ALERTE
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Téléphone mobile
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65 Chaque entreprise devra assurer la présence systématique Toutes entrep. | Toutes entrep. | Durée chantier

d’un téléphone portable en état de marche sur chantier,
permettant a toute personne, témoin d’un accident ou d’un
incendie, de prévenir les services de secours extérieurs
(faire le 112 a partir d'un téléphone portable)

Chaque entreprise titulaire doit déclarer obligatoirement tout
accident du travail au Coordonnateur qui transmettra alors un
« rapport d’accident » que I'Entreprise concernée devra
retourner complétée dans les 48 heures

Pour I'ensemble du chantier, les Entreprises assureront par
entente commune la présence permanente d’'un sauveteur
Sécurité du Travail pour 20 personnes. Chaque sauveteur
secouriste devra étre identifié par un badge spécial (apposé
de préférence sur le casque).

Chaque Entreprise devra communiquer au Coordonnateur le
nom des secouristes présents sur le chantier dans son
PPSPS.

Chaque Entreprise devra consulter, compléter et joindre au
PPSPS le mémo OPPBTP N° H4 M 03 97

Accident bénin

Le blessé se fera soigner par I'un des secouristes présents sur
le chantier, a I'aide des médicaments entreposés dans
I'armoire a pharmacie prévue a cet effet dans le bureau de
chantier.

La victime et le secouriste décideront en fonction de la
blessure de la suite a donner :

«S.M.U.R.

* Ambulance privée

* Médecin personnel, etc...

Accident grave

Informer le ou les secouristes de chantier qui, en fonction de
I'état du blessé, donneront des renseignements utiles au
médecin du S.M.U.R. (sans oublier 'adresse du site).
Prévoir un guidage si I'accés du chantier est difficile.
Prodiguer au blessé les soins compatibles avec son état.

Accident mortel

Laisser les lieux dans I'état de I'accident.

Prévenir immédiatement les services et organismes désignés
au paragraphe suivant.

Regrouper le plus de témoins possible.

Démarches a exécuter en cas d’accident grave ou mortel
Prévenir immédiatement :

* L’Employeur

* Le Maitre d’Ouvrage

* Le Maitre d’Oeuvre

* L’inspection du travail

» La gendarmerie ou la police locale

* Le représentant de la C.R.A.M.

* Le Coordonnateur sécurité

Les accés au chantier devront en permanence autoriser le
passage des services de secours. Il ne sera toléré aucun
stationnement ou entreposage de matériel ou matériaux,
méme momentanément dans leur emprise.

Les Entreprises ne devront en aucun cas stationner leur
véhicules de service sur les accés du chantier ou a proximité
des entrées des batiments pour faciliter le passage des
véhicules prioritaires.

En cas d’accident ou d’incendie il sera donné rendez vous aux
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services extérieurs au portail de chantier. Une personne sera
chargée d’accueillir ces secours et de les diriger a I'intérieur
du chantier.

Accés du chantier et circulation sur le chantier réservés aux
secours

Dans le cas de présence de plusieurs grue sur le site
identification OBLIGATOIRE des grue par panneaux G1 — G2
etc.... sur le fat (pour indiquer la localisation exacte pour les
secours)

Identification des grues du chantier et accés pour les secours
a ces zones sont a préciser sur le plan d'installation de
chantier et le plan de secours (adresse exacte du chantier)
ainsi que dans la fiche de Consignes d'alerte des secours
ces documents sont conservée dans le bureau de chantier
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Chaque entreprise devra assurer la présence systématique
d’un téléphone portable en état de marche sur chantier,
permettant a toute personne, témoin d’un accident ou d’un
incendie, de prévenir les services de secours extérieurs
(faire le 112 a partir d'un téléphone portable)

Chaque entreprise titulaire doit déclarer obligatoirement tout
accident du travail au Coordonnateur qui transmettra alors un
« rapport d’accident » que I'Entreprise concernée devra
retourner complétée dans les 48 heures

Pour I'ensemble du chantier, les Entreprises assureront par
entente commune la présence permanente d’'un sauveteur
Sécurité du Travail pour 20 personnes. Chaque sauveteur
secouriste devra étre identifié par un badge spécial (apposé
de préférence sur le casque).

Chaque Entreprise devra communiquer au Coordonnateur le
nom des secouristes présents sur le chantier dans son
PPSPS.

Chaque Entreprise devra consulter, compléter et joindre au
PPSPS le mémo OPPBTP N° H4 M 03 97

Accident bénin

Le blessé se fera soigner par I'un des secouristes présents sur
le chantier, a I'aide des médicaments entreposés dans
I'armoire a pharmacie prévue a cet effet dans le bureau de
chantier.

La victime et le secouriste décideront en fonction de la
blessure de la suite a donner :

«S.M.U.R.

* Ambulance privée

* Médecin personnel, etc...

Accident grave

Informer le ou les secouristes de chantier qui, en fonction de
I'état du blessé, donneront des renseignements utiles au
médecin du S.M.U.R. (sans oublier 'adresse du site).
Prévoir un guidage si I'accés du chantier est difficile.
Prodiguer au blessé les soins compatibles avec son état.

Accident mortel

Laisser les lieux dans I'état de I'accident.

Prévenir immédiatement les services et organismes désignés
au paragraphe suivant.

Regrouper le plus de témoins possible.

Démarches a exécuter en cas d’accident grave ou mortel
Prévenir immédiatement :

* L’Employeur

* Le Maitre d’Ouvrage

* Le Maitre d’Oeuvre

* L’inspection du travail

» La gendarmerie ou la police locale

* Le représentant de la C.R.A.M.

* Le Coordonnateur sécurité

Les accés au chantier devront en permanence autoriser le
passage des services de secours. Il ne sera toléré aucun
stationnement ou entreposage de matériel ou matériaux,
méme momentanément dans leur emprise.

Les Entreprises ne devront en aucun cas stationner leur
véhicules de service sur les accés du chantier ou a proximité
des entrées des batiments pour faciliter le passage des
véhicules prioritaires.

En cas d’accident ou d’incendie il sera donné rendez vous aux
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services extérieurs au portail de chantier. Une personne sera
chargée d’accueillir ces secours et de les diriger a I'intérieur
du chantier.

Accés du chantier et circulation sur le chantier réservés aux
secours

Dans le cas de présence de plusieurs grue sur le site
identification OBLIGATOIRE des grue par panneaux G1 — G2
etc.... sur le fat (pour indiquer la localisation exacte pour les
secours)

Identification des grues du chantier et accés pour les secours
a ces zones sont a préciser sur le plan d'installation de
chantier et le plan de secours (adresse exacte du chantier)
ainsi que dans la fiche de Consignes d'alerte des secours
ces documents sont conservée dans le bureau de chantier

EN CAS D'INCENDIE : MODELE DE CONSIGNE A
L'ATTENTION DES ENTREPRISES

Consignes incendie réglementation

12 Extincteurs diment contrélés et adaptés aux locaux et aux Toutes entrep. | Toutes entrep. | Durée chantier
risques, consulter le mémo OPPBTP N° A6 M 01 92,
Lutte contre le feu, consulter la fiche OPPBTP N° A6 F 01 85,

Veiller a 'accés permanent par les services de Secours, aux
bouches et poteaux Incendie implantés au voisinage de
I'emprise des travaux.

Mise en place par les Entreprises des moyens de protection
incendie (extincteurs, seaux, pompes, bacs a sable...) adaptés
aux risques recenseés :

« Sur les installations (parties privatives et collectives)

« Sur les engins et véhicules de chantier

« Sur les postes de travail notamment

* Dans les zones de stockage

Chaque entreprise effectuant des travaux par points chauds
doit obligatoirement imposer au personnel intervenant la
porésence d'un extincteur en état de marche obligatoirement
sur le poste de travail
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5. MODALITES DE COOPERATION ENTRE ENTREPRENEURS EMPLOYEURS OU
TRAVAILLEURS INDEPENDANTS

5.1. MODALITES DE COOPERATION : DISPOSITIONS GENERALES

Suivi
Entretien T ET
Nettoyage

Points de prévention - Mesures d’organisation et de

coordination

MODALITES PRATIQUES DE COOPERATION ENTRE LES
INTERVENANTS

41 Art. L. 4121-5. Toutes entrep. Durée chantier

Lorsque dans un méme lieu de travail les travailleurs de plusieurs

entreprises sont présents, les employeurs coopérent a la mise en

oeuvre des dispositions relatives a la santé et a la sécurité au
travail.

Chaque entrepreneur a pour obligation :

. de communiquer au maitre d'ouvrage, au maitre d'oeuvre et
au coordonnateur SPS les noms et coordonnées des sous-
traitants auxquels il envisage de confier des travaux.

« de ftransmettre un exemplaire du Plan Général de
coordination, ainsi que les mises a jour, a chacun de ses
sous-traitants.

Dispositions particuliéres a I'opération
64 La législation oblige contractuellement les Entreprises Toutes entrep. | Toutes entrep. | Durée chantier
(titulaires et sous-traitantes) a participer activement a la

Mission de Coordination en matiére de Sécurité - Protection
de la Santé :

o En appliquant et en faisant appliquer a toute personne
présente sur le chantier les Principes Généraux de la
Prévention.

r En déclarant au Coordonnateur tout accident du travail avec
ou sans arrét, le nombre des jours d’arrét, le type d’accident et
le nombre d’heures travaillées.

o En déclarant suffisamment de temps a I'avance le nom des
Entreprises auxquelles elles comptent sous-traiter des travaux
afin que le Coordonnateur ait le temps de les convoquer a une
inspection commune précédant I'envoi de leur Plan Particulier
de Sécurité et de Protection de la Santé (PPSPS).

o En faisant respecter a toute Entreprise sous traitante, a tout
« locatier » ou a tout fournisseur les contraintes d'organisation
et les mesures d'hygiéne et de sécurité auxquelles est
soumise cette opération.

u En faisant respecter a I'ensemble de son personnel le port
des protections individuelles adaptées aux travaux a exécuter
(casques, chaussures, masques, gants, harnais, lunettes,
protections auditives etc...).

PPSPS
Remise du PPSPS au coordonnateur

43 Faire parvenir au coordonnateur SPS votre Plan Particulier de | Toutes entrep. Avant interv.
Sécurité et Protection de la Santé.
Par courriel a herve.evenno@apave.com
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INSPECTION COMMUNE
Demande d'inspection commune avant démarrage travaux
44 Toute entreprise n'ayant pas réalisé son inspection commune | Toutes entrep. Avant interv.

et devant débuter son intervention ou devant faire débuter son
sous-traitant doit obligatoirement prendre rendez vous
avec le coordonnateur SPS au moins 15 jours avant le
début de I'intervention, pour effectuer I'inspection commune.

Veillez prendre contact avec Hervé EVENNO 06 20 45 73 72

APAVE NORD OUEST SAS - Lorient - 165 rue de la Montagne du Salut Péle d'Activités Technellys 56600 LANESTER - Tél.

0297811200 - Fax 0297814960 - www.apave.com




Opcwe

CREATION D'UN RESEAU DE CHALEUR DE 120 ML ET D'UNE
CHAUFFERIE BOIS - BUBRY (56)

COORDINATION SPS
Aff. n°: 19461870

INTEGRATION DE LA SECURITE AU CHANTIER

PLAN GENERAL SIMPLIFIE DE COORDINATION SECURITE ET PROTECTION DE LA SANTE

N°chrono: 5
Date: 20/12/19
Page: 37 1 41

6. ANNEXES

6.1. ANNEXE 1 : ANNUAIRE

6.1.1. intervenants

Fonction Adresse Représentant Téléphone(T) Fax(F) Mail
Maitre d'ouvrage BOIS ENERGIE 0297353272
RENOUVELABLE
2 BD GENERAL LECLERC
CS 30010
56100 LORIENT CEDEX
France
Maitre d'ouvrage personne BOIS ENERGIE Mme CAILLET Gaélle 0297353272
physique RENOUVELABLE 0621412534
2 BD GENERAL LECLERC GCAILLET@mairie-lorient.fr
CS 30010

56100 LORIENT CEDEX
France

Conducteur d'opération

BOIS ENERGIE
RENOUVELABLE

Maison de I'Agglomération
Esplanade du Péristyle
CS 2001

56314 LORIENT CEDEX
France

M. CHARRIER Simon

0297747445
0607173271
scharrier@agglo-lorient.fr

Maitre d'oeuvre

AGENCE BUYS ENERGIE
ENVIRONNEMENT

51, pointe du Porhier
56370 SARZEAU

France

M. BUYSSENS Bertrand

0297417046
a.b.e.e@wanadoo.fr

Contréleur technique de
construction

APAVE NORD OUEST SAS
68 Rue Claude chappe

Z| de Kerpont

BP 730

56607 LANESTER CEDEX
France

Mme ROCHAT lIsabelle

0297811200
0610470388
0297814960
isabelle.rochat@apave.com

Coordonnateur SPS - Phase
de Conception

APAVE NORD OUEST SAS
- Lorient

165 rue de la Montagne du
Salut

Péle d'Activités Technellys
56600 LANESTER

France

M. EVENNO HERVE

0297811200
0620457372

herve.evenno@apave.com

Coordonnateur SPS - Phase
de Réalisation

APAVE NORD OUEST SAS
- Lorient

165 rue de la Montagne du
Salut

Péle d'Activités Technellys
56600 LANESTER

France

M. EVENNO HERVE

0297811200
0620457372

herve.evenno@apave.com
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6 .1.2. organismes de préventions institutionnels

Raison sociale Adresse Représentant Téléphone(T) Fax(F) Mail
DDTEFP DIRECCTE DE BRETAGNE [M. LE SAUX Christian 0297640190
LORIENT 0297640198
3 Rue Jean Le Coutaller bretag-ut56.uc2-2@direccte.g
56100 LORIENT ouv.fr
France
DDTEFP DIRECCTE DE BRETAGNE 0297640190
LORIENT 0297640198
Unité Territoriale du Morbihan bretag-ut56.uc2@direccte.gou
3 Rue Jean Le Coutaller v.fr
56100 LORIENT
France
CRAM CARSAT BRETAGNE 0299267460
236 rue de Chateaugiron 0299267048
35030 RENNES drp.emp@carsat-bretagne.fr
France
CRAM CARSAT BRETAGNE Mme GAULTIER-LE- 0299266139
236 rue de Chateaugiron COSSEC Magali 0299267048
35030 RENNES magali.gaultier-le-cossec@ca
France rsat-bretagne.fr
OPPBTP OPPBTP 35 0299382988
18 RUE BAHON RAULT 0299633345
35000 RENNES
France
OPPBTP OPPBTP 35 RENNES M. ARNAUD Christian 0299382988
18-20 rue Bahon-Rault 0617737394
35000 RENNES 0299633345

France

christian.arnaud@oppbtp.fr

Légende : OPC : Ordonnancement Pilotage et Coordination de travaux - DIRECCTE :Direction Régionale des Entreprises de la
Concurrence, de la Consommation, du Travail et de I'Emploi - CARSAT : Caisse d'Asssurance Retraite et de la Santé au Travail -
OPPBTP : Organisme Professionnel de Prévention du Batiment et des Travaux Publics - MSA : Mutualité Sociale Agricole
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6.1.3. Services d'urgences

Services Téléphone (T) Fax (F)
SAMU 15 (a partir d’un tel. fixe) ou 112 (a partir d’un tel. mobile)
Police ou gendarmerie 17
Pompiers 18
6.1.4. Autres
Raison sociale Adresse Représentant Téléphone (T) Fax (F) Mail
COMMUNE DE BUBRY MAIRIE Mme PERIER LE MARRE 0297517007
PLACE DE MACROOM Maud 0297517262
56310 BUBRY mairie.bubry@gmail.com
France
COMMUNE DE BUBRY MAIRIE M. THOMAZO Roger 0297517007
PLACE DE MACROOM 0297517262

56310 BUBRY
France

mairie.bubry@gmail.com
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6 .1.5. listes des entreprises
La liste des entreprises est tenue a jour au fur et a mesure du déroulement de I'opération dans le registre journal de la coordination.

Lor TRAVADY SIETE NS D=
01 [GO - SERRURERIE Non désigné
02 [VRD - RESEAU DE CHALEUR Non désigné
03 [CHAUFFAGE - ELECTRICITE Non désigné
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6.2. RECHERCHE ET IDENTIFICATION DES MATERIAUX ET PRODUITS CONTENANT DE L’AMIANTE
Attention : I'ensemble des résultats issus des repérages des matériaux et produits contenant de I'amiante
a été communiqué par le maitre d'ouvrage (DTA et/ou repérage avant démolition partielle ou totale liée aux
travaux envisagés au titre de la présente opération).

Joint au DCE

6.3. CALENDRIER DES TRAVAUX
Calendrier des travaux :
. non fourni a la date d'élaboration du Plan Général de Coordination.

6.4. PLAN INSTALLATIONS DE CHANTIER
Plan d'installation de chantier :
*  sans objet

6.5. PPSPS (Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé)

PLAN PARTICULIER SIMPLIFIE DE SECURITE ET DE PROTECTION DE LA SANTE

Tous les entrepreneurs, indépendants compris, intervenant sur le site doivent établir un PPSPS dans les délais
suivants :

- Entrepreneur titulaire d'un contrat de travaux : 30 jours a compter de la réception du contrat signé.

- Entrepreneur sous-traitant : 30 jours a compter de la réception du contrat signé par l'entrepreneur titulaire.
Cas particuliers :

- ce délai est ramené a 8 jours pour les travaux de second oeuvre dans une opération de batiment, ou pour les
travaux accessoires dans une opération de génie civil, dés lors que ceux-ci ne figurent pas sur la liste des
travaux comportant des risques particuliers (Arrété du 25.02.2003).

- Dans le cas de travaux de démolition, de retrait ou de confinement d'amiante, la diffusion devra étre faite 1
mois avant leur début.

Le PPSPS est établi en fonction :

- des contraintes propres a l'opération

- des obligations générales de sécurité applicables a toute entreprise.

- des prescriptions particulieres du plan général de coordination en matiére de sécurité et de protection de la
santé.

Un PPSPS doit analyser de maniére détaillée les procédés de construction et d'exécution, ainsi que les modes
opératoires retenus dés lors qu'ils ont une incidence sur I'hygiéne et la sécurité des travailleurs opérant sur le
site. Il doit étre impérativement adapté au chantier et aux travaux de I'entreprise.

Il doit définir les risques prévisibles liés aux modes opératoires, aux matériels, dispositifs et installations mis en
oeuvre, a l'utilisation de substances ou préparations, aux déplacements du personnel, a l'organisation du site,
et décrire les mesures de sécurité mises en oeuvre pour supprimer ces risques.

Le PPSPS énumere le contenu des renseignements que l'entreprise doit fournir ainsi que les mesures qu'elle
entend prendre pour assurer la sécurité de son personnel et de celui des autres entreprises travaillant sur le
chantier.

Un PPSPS est tenu a jour durant le chantier : il fait I'objet des modifications ou additifs nécessités par
I'évolution du chantier.

Préalablement a toute intervention, chaque entrepreneur procédera a une inspection commune du chantier
avec le coordonnateur sécurité en vue de préciser, en fonction des caractéristiques des travaux a réaliser, les
consignes a observer. Cette inspection commune aura lieu avant la diffusion définitive du PPSPS de maniére a
intégrer éventuellement dans ce document les consignes résultant de l'inspection.

Chaque entreprise intervenante devra diffuser son PPSPS au coordonnateur en matiére de sécurité et de
protection de la santé avant le début de son intervention sur le chantier.

En outre, I'entreprise chargée du gros oeuvre et/ ou de travaux a risques particuliers diffusera son PPSPS a
I'Inspection du Travail, la CARSAT (Ex. CRAM) ou la MSA, 'OPPBTP.

Dans le cas d'opération de construction de batiment, le coordonnateur de sécurité transmettra aux
entrepreneurs, ou laissera en consultation sur le chantier, un exemplaire du plan particulier de sécurité et de
protection de la santé du gros oeuvre ou du lot principal et des lots réalisant des travaux a risques particuliers.
Tout plan particulier de sécurité et de protection de la santé peut étre obtenu par chacun des entrepreneurs
participant a l'opération sur simple demande auprés du coordonnateur SPS.
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