
ABEE

BUBRY (56) Construction d'une chaufferie bois et d'un réseau de chaleur

Calendrier prévisionnel des travaux

Période de préparation

Réseaux de chaleur (remarque 1)

Gros Œuvre chaufferie et silo

sous-station Maison de santé SECONDAIRES PRIMAIRE

sous-stations de la commune

Installation Chaufferie & silo

Remplissage  & essai

Mise en service

Réception (remarque 2)

Remarque 1 : La durée prévisible de la réalisation du réseau de chaleur est estimé à moins de 6 semaines : 

sa période de réalisation pourra être optimisée, idem pour les installtions des sous-stations de la commune et de la chaufferie et silo

Remarque 2 : S'il n'y a pas assez de besoin de chaleur sur le réseau de chaleur pour pouvoir réaliser la réception des installations thermiques

La réception définitive sera réalisée dès qu'il y aura assez de besoin thermique : à priori après le 1° octobre et avant le 15 avril

Remarque 3 : toute intervention avant la réception des travaux de la maison de santé devra être précédée d'un constat d'huissier
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