Phase 1

Durant cette phase, des travaux de
terrassement/nivellement ~ permettront
de commencer a donner forme au parc
urbain et a la promenade, la réalisation des
réseaux et voiries permettra la desserte
des premiers lots pour démarrage de leur
commercialisation.

Il sera alors possible d'ouvrir rapidement
laxe nord-sud de la promenade Bodelio
et une partie du parc a la population
pour quelle en prenne progressivement

possession.

Cette  phase consistera a effectuer
les travaux de préparation a la
commercialisation des lots cceur de ZAC
(réseaux de desserte et voiries provisoire).
Elle verra aussi la finalisation du parc urbain
sud (plantations, aire de jeux, terrain
multisport) et son ouverture totale au
public. La promenade sera élargie du c6té
rue Bompard.

En fonction de lavancement des

constructions, lestravauxde voirie définitive *

pourront étre engagés
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Quatre phases

2018 - 2034

Phase 3

. PRINCIPES DE PROGRESSIVITE

La commercialisation progresse bien, il est
temps de finir les travaux de réseaux et de
voirie pour desservir les demiers lots coté
rue de La Villeneuve et matérialiser I'entrée
piétonne par la rue de Kerlin.

En parallele, les voiries et cheminements
doux passent sur leurs revétements
définitifs.

Le nouveau quartier arrive a son terme.

Les constructions sont quasiment toutes
terminées.

Les jardins partagés autour de la chapelle
apportent maintenant une vie de quartier
appréciable.

Tous les revétements définitifs du secteur 3
se réalisent.
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