ABEE

BUBRY (56) Construction d'une chaufferie bois et d'un réseau de chaleur

Calendrier prévisionnel des fravaux

mars-20 avril-20 mai-20 juin-20 juillet-20 ao0t-20 septembre-20

Période de préparation

Réseaux de chaleur (remarque 1)

Gros CEuvre chaufferie et silo

sous-station Maison de santé SECONDAIRES PRIMAIRE

sous-stations de la commune

Installation Chaufferie & silo

Remplissage & essai

Mise en service

Réception |(remorque 2)

Remarque 1 : La durée prévisible de la réalisation du réseau de chaleur est estimé d moins de 6 semaines :

sa période de réalisation pourra étre optimisée, idem pour les installtions des sous-stations de la commune et de la chaufferie et silo
Remarque 2 :S'il n'y a pas assez de besoin de chaleur sur le réseau de chaleur pour pouvoir réaliser la réception des installations thermiques

La réception définitive sera réalisée des qu'il y aura assez de besoin thermique : & priori aprés le 1° octobre et avant le 15 avril
Remarque 3 : toute intervention avant la réception des travaux de la maison de santé devra étre précédée d'un constat d'huissier
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